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Betonin kuivumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten ilmasto-olosuhteet, mas-
san rakenne ja pintojen hiominen. Kuivumisajat ovat työmailla yleensä isossa 
roolissa työvaiheiden tahdistavana tekijänä, minkä vuoksi kuivumisen nopeut-
tamiseen halutaan ratkaisuja. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Oulun Rakennusteho Oy:n valmistaman, 
paikallavaletun betonirakenteen kuivumista pinnoitusvaiheeseen asti. Tarkoi-
tuksena oli löytää betonin kuivumista nopeuttavia tekijöitä ja hyödyntää tuloksia 
sitten tulevissa paikallavalukohteissa. 
 
Betonin kosteustutkimuksia tehtiin Oulun Linnanmaalla sijaitsevalla 4 kerrosta 
kattavalla kerrostalotyömaalla. Kohteessa oli kokonaisuudessaan paikallavalet-
tu runko. Tutkiminen ja havainnointi työssä sijoittuivat ajalle 15.10.2015 - 
31.3.2016. Ilmasto-olosuhteita ja betonin kuivumiseen vaikuttavia tekijöitä seu-
rattiin pääasiassa paikallavaletuissa välipohjissa ja väliseinissä. 
 
Työssä tutustuttiin aluksi betonin rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä kosteu-
den kehitykseen. Työmaalla pyrittiin suunnittelemaan työvaiheet, materiaaliva-
linnat ja kosteudenhallinta siten, että betoni pääsee kuivumaan mahdollisimman 
pian. 
 
Opinnäytetyössä saatiin mitattua kerrostalokohteesta kunkin rakenteen kuivu-
misaikoja kuivumisolosuhteet huomioiden. Työssä havaittiin, että massiivisten 
betonirakenteiden kuivumista voitaisiin edistää muun muassa estämällä ulkoa 
tulevan veden pääsyn kerroksiin, hiomalla betonin liima-aines ja lisäämällä 
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There are many things that effect the drying of concrete like weather conditions, 
structure of the mass and grinding surfaces. At the worksites the drying time of 
the concrete has a big role in the stages of a synchronizing factor. That is why 
solutions are needed to speed up the drying process. 
 
The goal of the thesis was to study the drying of a cast-in-situ concrete structure 
till the coating stage. The purpose was to make use of the obtained observa-
tions and results in future targets. 
 
The subscriber of the thesis was the building company Oulun Rakennusteho Oy 
and the study was done at a construction site of a four-storey apartment build-
ing in Linnanmaa. The target has a location casted frame. During the construc-
tion process the weather conditions and other factors related to the drying of 
concrete were monitored. Mainly the drying and development of concrete were 
studied in the intermediate floors and partition walls. The goal was to find fac-
tors that speed up the drying process which could be observed in future location 
casting targets. 
 
First the concrete stuructures and the developement of moisture were studied.  
After that the contributing factors of the structures and properties for example 
the frame material and the cement ratio. At the worksite the goal was to plan the 
work phases, choose the materials and control the water from the outside so 
the drying would happen as quickly as possible. 
 
Taken into account the drying conditions the drying times of the structures were 
measured. In the thesis things that impact on the drying of concrete structures 
and things that should be taken into account in future targets were also pre-
sented. Future problems that should be considered is how to prevent the ac-
cess of out coming water in to the floor, concrete adhesive material grinding and 
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1 JOHDANTO 
Betonin kuivuminen on etenkin suurissa paikallavalukohteissa usein työmaan 
edistymisen kannalta määräävin työvaihe. Kuivumisaika on osattava ottaa 
huomioon aikataulussa tahdistavana työvaiheena siten, että sille on varattu riit-
tävästi aikaa. Betonin rakennekosteus ja kuivuminen on jatkuvasti merkittä-
vämmässä osassa työmailla, koska se vaikuttaa aikatauluun ja tämän seurauk-
sena myös työmaan kustannuksiin. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tilaajana toimivan Oulun Rakennusteho 
Oy:n paikallavalukohteen rakenteiden kuivumisaikoja ja siihen vaikuttavia olo-
suhteita. Tavoitteena on, että työssä saatua tietoa voitaisiin käyttää tulevissa 
kohteissa hyödyksi pyrittäessä edistämään betonin kuivumista. Lähtökohtana 
työssä ovat tilaajan käyttämä betonimassa ja työmaa-aikataulu. Oman haas-
teensa työssä tuovat talviolosuhteet, sillä seurantaa tehtiin lokakuusta 2015 
maaliskuuhun 2016. 
Työssä keskitytään tutkimaan paikallavalettujen välipohjien ja väliseinien betoni-
rakenteen kosteudenkehitystä, kosteuteen vaikuttavia tekijöitä, kuivumisaikaa 
sekä kuivumista edistäviä menetelmiä. Lisäksi käydään läpi kosteuden käyttäy-
tymistä betonissa, erilaisia kosteuden mittaamismenetelmiä, betonin rakennetta, 
erilaisia markkinoilla olevia massavaihtoehtoja ja betonin jälkihoitoa. Sen jäl-
keen perehdytään talvella käynnissä olleesta paikallavalukohteesta tehtyihin 
betonirakenteen tutkimuksiin ja mittauksiin. Lopuksi työssä pohditaan, millä ta-
valla kosteuden kehitykseen on varauduttu ja olisiko näistä joissakin asioissa 
mahdollisesti parannettavaa.  
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2 BETONIN RAKENNE JA KOSTEUSMITTAUS MENETELMÄT 
2.1 Betonin rakenne 
Betonin sideaine on sementti, jonka raaka-aineina ovat kalkki, kvartsi ja savi. 
Sementti on betonin tärkein osa-aine, jonka määrä on betonista riippuen 200-
400 kg/m3. (Mitä betonin valmistuksessa tapahtuu. 2015.) 
Runkoaineena betonissa käytetään pääasiassa kiviainesta (0,02 - 32 mm), mut-
ta joskus voidaan käyttää myös murskattua betonia. Runkoaine valitaan yleen-
sä työstettävyyden ja valukohteen mukaan. Esimerkiksi kantavissa anturoissa 
voidaan käyttää 32 mm:n raekokoa, kun taas hierrettävissä lattiamassoissa 
yleensä 8 mm:n raekokoa. Suuremmalla runkoaineksella saadaan vähennettyä 
myös betonin kutistumista, koska suuremmalla runkoaineksella saavutetaan 
tarvittava lujuus vähemmällä sementtimäärällä. (Komonen 2015, 429–430.) 
Betonin valmistuksessa on käytettävä juomavedeksi kelpaavaa vettä. Suo- tai 
järvivesi eivät kelpaa betonissa käytettäväksi vedeksi, koska se sisältää hu-
musaineita, jotka hidastavat betonin kovettumista. Erityisesti tulee välttää vettä, 
joka sisältää pieniäkin pitoisuuksia sokeria, koska se voi estää jopa kokonaan 
betonin kuivumisen. (Komonen 2015, 429–430.) 
2.2 Betonin jälkihoito 
Tärkeimpiä vaiheita betonoinnissa on betonin jälkihoito. Jälkihoito jaetaan kah-
teen osa-alueeseen. Ensimmäinen vaihe on varhaisjälkihoito ja siihen saumat-
tomasti liitetään varsinainen jälkihoito. Jälkihoidolla pyritään estämään betonin 
kovettuminen ja kuivuminen liian aikaisin, jotta betonin pinta ei halkeile eikä be-
toniin synny merkittäviä kosteus- ja lujuuseroja pinnan ja sisemmän rakenteen 
välille. (Komonen 2015, 402.) 
Varhaisjälkihoito aloitetaan yleensä betonin vielä ollessa notkeaa. Varhainen 
jälkihoito ajoittuu siihen asti, kun betoni on sitoutunut. Tässä vaiheessa jälkihoi-
tona käytetään pääsääntöisesti betonipinnan päälle sumutettavaa tarkoituksen 
mukaista jälkihoitoainetta. Ennen betonin sitoutumista tai kovettumista ei valun 
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pinnalle saa ruiskuttaa suoraan vettä eikä peitellä valua, koska tämä vaurioittaa 
betonin pintaa. Kyseistä jälkihoitoa jatketaan siihen saakka, kunnes betonin pin-
ta hierretään kiinni. Puutteellinen varhaisjälkihoito asettaa suuremman vaaran 
betonin plastiselle kutistumiselle ja –halkeilulle (kuva 1). (Komonen 2015, 402.) 
Varsinaisen jälkihoidon tulee alkaa viimeistään puoli tuntia betonin pinnan hier-
tämisestä. Tässä jälkihoitovaiheessa voidaan suihkuttaa betonin pinnalle siihen 
tarkoitettua jälkihoitoainetta, kastella pelkällä vedellä, tai laittaa kasteltu suoda-
tinkangas. Kun betonipinta saadaan tarpeeksi kosteaksi, se tulee peitellä esi-
merkiksi muovikalvoilla, jolloin pinta pysyy tarpeeksi kosteana eikä liiallista kui-
vumista ja kutistumista pääse tapahtumaan. Kyseistä jälkihoitoa jatketaan vä-
hintään viikon ajan ja kastelua toistaa tarvittavin väliajoin. Betonin lämpötilan 
tulee koko jälkihoitovaiheen ajan olla vähintään +5 celsiusastetta (kuva 1). 
(Komonen 2015, 403.) 
 
KUVA 1. Betonin jälkihoidon vaiheet ja kosteuden liikkeet (Komonen 2015) 
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2.3 Eri betonilaadut ja niiden ominaisuudet 
Tavallisimmin talonrakennuksessa käytetty betoni on normaalisti kovettuva be-
tonimassa. Normaalisti kovettuvaa voidaan käyttää rakenteisiin, joissa ei tarvita 
erikoisbetonilta vaadittavia ominaisuuksia esimerkiksi säätilan, kulutuksen tai 
kemiallisten aineiden suhteen. Käyttökohteina normaalille betonille ovat perus-
tukset, seinät, lattiat, holvit ja pilarit, jotka ovat säältä suojassa. Lujuusarvona 
normaalille betonille voidaan käyttää K25-60. Maksimiraekokona käytetään ylei-
simpiä #8, #12, #16 ja #32. Notkeusluokkana tavanomaiset S1-S4 ja lujuu-
denarvosteluikänä 28 vuorokautta. (Rudus 2016.) 
Säänkestävää rakennebetonia käytetään valuissa, jotka voivat altistua sateelle 
ja pakkasrasitukselle. Valukohteita voivat olla esimerkiksi sokkelit, ajoluiskat ja 
ulkoportaat. Säänkestävään betoniin lisätään valmistusvaiheessa huokostinta, 
jolloin betoniin syntyy ilmahuokosia. Kun betoni märkänä ollessaan jäätyy, pää-
see betonissa oleva kosteus huokosiin eikä halkaise betonirakennetta. Sään-
kestävässä betonissa vesi-sementtisuhde vaihtelee rasitusluokista johtuen, jol-
loin lujuusluokka määritetään yleensä säilyvyysvaatimusten mukaan. Lujuus-
luokka säänkestävällä betonilla vaihtelee yleisimmin K30-40. Säänkestävää 
betonia käytettäessä tulee työmaatekniikan osalta huomioida riittävän aikainen 
varhaisjälkihoito, koska veden erottuminen pintaan on rajoittunutta. Betonin 
säänkestävyyttä saattaa rajoittaa myös se, jos työmaalla sekoitetaan ja notkis-
tetaan massaa pitkiä aikoja. (Rudus 2016.) 
Muutaman vuoden on ollut markkinoilla NK-betonia eli nopeasti kuivuvaa beto-
nia. Kyseinen betoni on suunniteltu kohteisiin, joissa pinnoitus töihin tulisi pääs-
tä mahdollisimman nopeasti, eikä normaali betoni tule kuivumisaikojen puolesta 
kysymykseen. Kohteissa, joissa NK-betonia on käytetty, on saavutettu riittävä 
kuivuus pinnoituksille noin puolessa siitä ajasta, kuin mitä normaalilla betonilla. 
NK-betoni on kehitetty uudenlaisesta notkistimien, huokostimien, sideaineiden 
ja kiviaineksen yhdistelmästä, josta vesi kovettumisvaiheessa pääsee haihtu-
maan tavallista nopeammin. NK-betonilla saadaan kuitenkin notkistimen avulla 
notkeaa, jolloin sillä on hyvä työstettävyys. (Haatainen 2012.) 
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Paljon käytettyä esimerkiksi talvibetonoinnissa on rapidbetoni, eli nopeasti ko-
vettuva betoni. Nimensä betoni saa siinä käytettävästä rapidsementistä. Kysei-
nen betoni on talvibetonoinnissa suosittua, koska talvisin normaalilla betonilla 
saattaa olla vaarana betonin jäätyminen ennen sementin kovettumista. Rapid-
betonilla ei ole kuitenkaan vaikutusta betonin kuivumisaikoihin vaan kuivuminen 
täytyy huomioida, kuten normaalille betonille. (Lattiamies, linkit Betoni -> Tietoa 
eri betonilaaduista -> Erikoisbetonit ja betonilaatujen lisäominaisuudet -> Nope-
asti kovettuva rapidbetoni.) 
2.4 Betonin kosteus ja sen mittaaminen 
Betonin kosteusmittauksia tehdään pääosin sellaisiin betonirakenteisiin, jotka 
päällystetään tai pinnoitetaan. Pinnoitettavan betonin tulee alittaa pinnoitusma-
teriaalin valmistajan ilmoittama kosteuden raja-arvo. Betonirakenteen kosteus-
mittauksessa tulee tuntea mittausmenetelmä ja toimia laitteen valmistajan an-
tamien ohjeiden mukaan, jotta saadaan totuudenmukaisia tuloksia. Mittauslait-
teet tulee myös olla kalibroitu vähintään valmistajan antamin aikavälein. Huoli-
mattomasti tai väärin tehty mittaus antaa yleensä vääriä kosteusarvoja. Liian 
varhain pinnoitetun betonin takia voidaan myöhemmin joutua purkamaan laajas-
tikin rakenteita kosteusvaurioiden takia. (Merikallio 2002, 5.) 
Betonirakenteen kosteusmittareita ja mittausmenetelmiä on toimintatavoiltaan ja 
ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Jokaisella mittarilla on käyttökohteet, joissa ne 
pääsevät oikeuksiinsa ja ovat tarkkoja. On olemassa hyvin erilaisia mittauspaik-
koja ja olosuhteita, jossa kaikki mittalaitteet ja menetelmät eivät tule kysymyk-
seen. Luvuissa 2.4.1 – 2.4.4 esitellään yleisemmät mittausmenetelmät ja niiden 
ominaisuudet. (Merikallio 2002, 5.) 
2.4.1 Betonin rakennekosteus 
Vasta valetun betonin suhteellinenkosteus RH-% on noin 100 %. Betoni alkaa 
luovuttamaan kosteutta välittömästi valun jälkeen ympäröivään ilmaan. Kosteu-
den poistuminen riippuu paljolti ympäröivän ilman suhteellisesta kosteudesta, 
koska betonirakenne ei pysty luovuttamaan kosteutta alle ympäröivän ilman 
RH-% alapuolelle. (Niemi 2016, 419.) 
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Kosteuden haihtuminen betonista tapahtuu huokosverkostoa pitkin. Betonin 
huokosissa vesimolekyylit pääsevät nousemaan syvemmältä betonista kohti 
pintaa. Kosteuden kehittyessä betoniin muodostuu kosteusjakautuma, jolloin 
betoni on rakenteen sisältä kosteampaa kuin pinnasta. Kosteusjakautuma voi 
olla myös toisinpäin, että rakenne on sisältä kuivempaa kuin pinnasta. Tällainen 
ilmiö tapahtuu monesti pinnan tasoitusvaiheessa tai äkillisessä kastumisessa. 
(Niemi 2016, 419.) 
2.4.2 Pintakosteudenosoittimet 
Pintakosteudenosoittimilla pystytään tarkastelemaan rakenteen kosteutta vau-
rioittamatta rakenteen pintaa. Kyseisen laitteen toiminta perustuu siihen, että 
materiaalin kosteuden muuttuessa rakenteen sähköiset ominaisuudet muuttu-
vat. Useimmissa pintakosteudenosoittimissa on valmistajan valmiiksi asettamia 
sähköisiä asetuksia vastaamaan halutun materiaalin painoprosentteja. Pinta-
kosteudenosoittimet on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä suuntaa antavina, kos-
ka samasta paikasta mitattuna kahdella erilaisella pintakosteudenosoittimella 
voidaan saada toisistaan poikkeavia tuloksia. (Merikallio 2002, 6.) 
Betonin kosteutta mitattaessa betonirakenteen koostumus vaikuttaa merkittä-
västi pintakosteudenosoittimen antamaan tulokseen. Rakenteen koostumuk-
seen vaikuttavat vesi-sementtisuhde ja betonin lisäaineet, kuten huokostimet, 
notkistimet ja kiihdyttimet. Yleensä jos on suuri betonin sementtimäärä tai pieni 
vesi-sementtisuhde, niin sitä parempi sähkönjohtavuus betonissa on ja näin 
saadaan pintakosteudenosoittimella suurempia tuloksia. Betonirakenteen pin-
nassa olevat raudoitteet, sähköjohdot ja vesiputket voivat myöskin antaa har-
haan johtavia tuloksia. Pintakosteudenosoittimet onkin tarkoitettu lähinnä tutkin-
taan, jossa halutaan etsiä rakenteesta kosteuspoikkeamia, esimerkiksi kosteis-
sa tiloissa pintarakenteen alla olevia kosteusvaurioita. (Merikallio 2002, 6.) 
2.4.3 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus porareikämenetelmällä 
Suhteellisen kosteuden mittaaminen porareikämenetelmällä perustuu betoniin 
poratusta reiästä, josta mittapäiden avulla saadaan mitattua rakenteen suhteel-
linen kosteus. Mittareikiä porataan usein eri syvyyksiin, rakenteen paksuudesta 
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ja rakenneratkaisusta riippuen. Kosteusvauriotarkastelussa poraussyvyydet 
ovat aina tapauskohtaisia. Porareikämittauksessa mittapää asetetaan suojaput-
kessa porausreikään ja putki tiivistetään päältä huolellisesti tarkoituksen mukai-
sella kitillä. Mittapään tulee olla rakenteessa määrätty aika, jotta suhteellinen 
kosteus mittasyvyydellä vakiintuu ja näin saadaan kosteuspitoisuus lukulaitteen 
avulla selville. (Merikallio 2002, 13.) 
Kosteusmittaajalla tulee olla perusteellinen tieto mittausmenetelmästä, koska 
etenkin porareikämenetelmässä on monia mittaustulokseen vaikuttavia tekijöitä. 
Porauksen jälkeen porareikä tulee puhdistaa pölystä tarkoin, jotta sinne ei jää 
lainkaan hienoainesta sekoittamaan mittaustulosta. Reiän puhdistamiseen on 
olemassa tarkoituksen soveltuva ilmapumppu tai imuriin asennettava esimer-
kiksi 16 mm:n putkesta tehty ohut suulake. Porareikä tulee tiivistää erityistä 
huolellisuutta käyttäen sekä porareiän ja koeputken saumasta että koeputken 
päältä. Jos tiivistys tapahtuu huolimattomasti ja jostain kohdasta auki, saattaa 
mittaus-syvyydellä oleva kosteus siirtyä kohti kuivempia pintarakenteita. Tällöin 
saadaan todellista alhaisempia suhteellisen kosteuden mittalukemia. Porareikä 
tulee aina olla muutaman millin mittapäätä suurempi. Tavallisemmat mittapäät 
mahtuvat yleensä koeputken kanssa 16mm:n porareikään. (Merikallio 2002, 
14.) 
Mittausreiän tasaantumiseen menee aikaa noin 3-7 päivää, jotta tasapainokos-
teus reiässä on kunnolla vakiintunut. Jos mittaustuloksia luetaan liian nopeasti 
porauksen jälkeen, saadaan yleensä liian korkeita suhteellisen kosteuden arvo-
ja, koska porauksesta aiheutuneesta lämpötilasta johtuen betonin huokosten 
kosteustasapaino häiriintyy. Porauksesta johtuva mittausvirhe korostuu yleensä 
sitä enemmän mitä kuivemmassa tai lujemmassa betonissa mittaus tapahtuu. 
Porauksesta aiheutuva mittavirhe voi pahimmillaan olla jopa 15-20 %-yksikköä. 
(Merikallio 2002, 14-15.) 
2.4.4 Betonin suhteellisen kosteuden mittaaminen näytepalamenetelmällä 
Suhteellisen kosteuden mittaaminen näytepalamenetelmällä on ehdottomasti 
nopein ja luotettavin mittausmenetelmistä. Näytepalan mittaamisen etuna on se, 
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että tulokset saadaan nopeasti, eikä mittaaminen ole kovinkaan riippuvainen 
työmaaolosuhteista. (Merikallio 2002, 17.) 
Näytepalojen otto tapahtuu poraamalla 10-16 mm:n terällä noin 100 mm:n hal-
kaisijaltaan oleva piiri, minkä jälkeen piirin sisusta piikataan pois ja saadaan 
näytteenottopinta näkyviin. Piirin poraamisessa mittasyvyyteen voidaan käyttää 
myös timanttikuivaporauskruunua, jolloin työ nopeutuu huomattavasti. Kun on 
piikattu porattuun syvyyteen asti, tarkastetaan mittanauhalla syvyys oikeaksi. 
Tavoitesyvyys on noin 5 mm ylempänä tavoitesyvyyttä. (Merikallio 2002, 17.) 
Varsinaiset näytepalat otetaan tavoitesyvyydestä esimerkiksi lyöntimeisselin 
avulla. Näytepalaksi ei oteta betonipölyä, pelkkää kiviainesta eikä betoniainesta 
porausreiän välittömästä läheisyydestä. Porausreiän välittömässä läheisyydes-
sä olevan betoniaineksen hiukkasten kosteuspitoisuus on häiriintynyt. Näytepa-
laksi otetaan vain oikeasta mittasyvyydestä kiinteitä betoniainesmurusia. (Meri-
kallio 2002, 17.) 
Näytemuruset tulee laittaa välittömästi koeputkeen siten, että muruset täyttävät 
koeputkesta noin kolmasosan. Tämän jälkeen asetetaan mittapää koeputkeen 
ja tiivistetään koeputken ja mittapään väli huolellisesti, jotta kosteus ei pääse 
mittapään vartta pois putkesta. Käytettävä mittapää ei saa sitoa itseensä koste-
utta merkittäväksi, jotta saadaan luotettavia tuloksia. Mittapäät ja –laitteet tulee 
kalibroida valmistajan ilmoittaman väliajoin, joka yleensä on yksi vuosi. (Merikal-
lio 2002, 17.) 
Työmaalla koeputket asetetaan lämpöeristettyyn kuljetussalkkuun, jotta lämpöti-
la koeputkissa ja näytepaloissa saataisiin pysymään mahdollisimman tasaisena 
kuljetuksen ajan. Erityisesti talvella tulee olla tarkkana, etteivät koeputket pääse 
jäätymään betonin kosteuden tiivistymisriskin vuoksi. Koeputket näytepaloineen 
laitetaan vakiintumaan tasalämpöiseen kaappiin, jonka lämpötila on +20 °C. 
Näytepalojen tulee vakiintua lämpökaapissa 2-12 tuntia, halutusta mittatarkkuu-
desta riippuen. Käytännössä menetellään yleensä siten, että kun näytepalat 
laitetaan vakiintumaan, tulos luetaan seuraavana aamuna. Tällöin vakiintumis-
aika on ollut varmasti riittävä ja tulos tarkka. (Merikallio 2002, 18.) 
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3 BETONIN KUIVUMISEN TUTKIMINEN TYÖMAALLA  
Paikallavaletun betonirakenteen kuivumista tilaajana toimivan Oulun Rakennus-
teho Oy:n Linnanmaalla sijaitsevalla 4 kerrosta kattavalla kerrostalotyömaalla. 
Kohteessa oli kokonaisuudessaan paikallavalettu runko. Tutkiminen ja havain-
nointi työssä ajoittui 15.10.2015 - 31.3.2016 väliselle ajalle. Kun tutkiminen työ-
maalla aloitettiin, oli työmaan runkotyövaihe juuri aloitettu. Tutkimuksen päätty-
essä olivat betonin pinnoitustyöt juuri käynnissä. 
3.1 Olosuhteiden seuraaminen työmaalla 
Työssä alettiin seurata betonin ilmasto-olosuhteita syksystä 2015 alkaen, jolloin 
runkovaihe työmaalla oli alkuvaiheessa. Seuraamista työmaalla helpotti se, että 
työmaan vieressä oli VTT:n virallinen säänmittausasema, jonka arvoja pystyttiin 
seuraamaan päivittäin internetistä ja kirjaamaan muistiin. Sääolosuhteista kirjat-
tiin ylös maksimi- ja minimilämpötila, ilmankosteus, tuulisuus, sademäärä ja il-
man kastepiste.  
Runkotyövaiheen aikana työmaalla kiinnitettiin huomiota etenkin holvien lumet-
tomuuteen ja kerroksissa valuvan veden liikkeisiin ja syntyperään. Holvien liima-
aineksen hionta aloitettiin välittömästi, kun se muiden työvaiheiden puitteissa oli 
mahdollista.  
Rakennuksen sisäilmaolosuhteita alettiin mitata Escort-olosuhdemittareilla (ku-
va 2) heti, kun työmaalla saatiin ulkoseinäelementit ja ikkunat paikoilleen sekä 
sisälle lämmitys päälle. Kyseisiin Escort-olosuhdemittareihin päädyttiin, koska 
ne olivat Oulun ammattikorkeakoulun betonilaboratoriossa olevista olosuhdemit-
tareista parhaiten käyttötarkoitukseen sopivia.  
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KUVA 2. Escort-olosuhdemittari 
Olosuhdemittauksia päästiin aloittamaan helmikuun lopulla. Olosuhteen mitta-
uspisteet valittiin siten, että 1., 3. ja 4. kerroksessa oli yksi mittausanturi. Escort-
olosuhdemittareihin asetettiin mittausaika ja mittausväli, jolloin mittari olosuhdet-
ta mittasi. Rakennuksen sisäilmasta mitattiin ilman suhteellista kosteutta ja il-
man lämpötilaa. Mittausväliksi asetettiin mittareille 1-2 tuntia. Mittarista purettiin 
aineisto tietokoneohjelmaan noin kahden viikon välein ja näin saatiin graafinen 
käyrä, josta voitiin tarkastella suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vaihteluita 
betonin kuivumisaikana. Saatuja olosuhdekäyriä vertailtiin kussakin kerroksessa 
mitattuihin betonin kosteustuloksiin ja näin pystyttiin tekemään päätelmiä ja ver-
tailuja betonin kosteudenkehityksestä sekä siitä, miten ympäröivät olosuhteet 
ovat betonin kuivumiseen vaikuttaneet.  
Talvisissa olosuhteissa betoni jäätyy, jolloin betoni ei pääse kuivumaan lain-
kaan. Kyseinen ongelma muodostuu sen jälkeen, kun betoni on saavuttanut 
muotinpurkulujuutensa eli yleisimmin 60 % loppulujuudesta, jolloin rakenteen 
lämmittäminenkin yleensä lopetetaan. (Kääriäinen 2016).  
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3.2 Työmaalla käytetty betoni 
Työmaalla käytettiin sisätiloihin jäävissä seinissä ja välipohjissa Rapidbetonia. 
Lämmitettyä rapidbetonia käytettiin, koska valut suoritettiin talvibetonointina ja 
näiden käyttäminen parantaa kyseisissä olosuhteissa valun onnistumista. Lu-
juusluokaltaan kyseinen betoni täytti luokan C25/30. Työmaalla päädyttiin käyt-
tämään sekä seinissä että välipohjissa samaa 16 mm:n runkoaineksella olevaa 
betonia betonintoimittajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Yleensä 
välipohjissa käytetyssä betonissa on lisätty 8 mm:n runkoainesta eli niin sanottu 
pehmennetty 16 mm:n betoni työstettävyyden parantamiseksi. Kyseinen 8 
mm:n runkoaines päätettiin korvata kokonaan 16 mm:n runkoaineksella, koska 
näin saatiin betonin vesimäärää pienemmäksi. Pienempi vesimäärä betonissa 
nopeuttaa betonirakenteen kuivumista. Tätä runkoaines valintaa haluttiin myös 
työmaalla verrata aikaisempien kohteiden kuivumisaikoihin ja käyttäytymiseen 8 
mm:n runkoaineksen sijaan. 
Työmaalla havaittiin, että betonin työstettävyydessä ei ollut käytännössä eroa, 
vaikka käytössä oli ennen käytettyä, pehmennettyä 16 mm:n runkoaineksella 
olevaa betonia karkeampi runkoaines. Liippareilta saatujen kommenttien perus-
teella massan levitys ja hierto onnistuivat hyvin, kunhan betonimassan notkeus 
olivat oikeat. Voidaankin todeta, että betonimassan valinnassa on onnistuttu. 
3.3 Betonirakenteen kosteusmittaukset 
Betonirakenteen kosteusmittaukset aloitettiin siinä vaiheessa, kun työmaalla 
saatiin lämmitykset puhaltimien avulla rakennukseen ja betonirakenteet olivat 
sulia. Kosteusmittausmenetelmistä päädyttiin betonin koepalamittaukseen. Ky-
seinen mittausmuoto valittiin, koska se on kaikkein luotettavin ja nopein betoni-
rakenteen suhteellisen kosteuden mittausmuoto eikä se ole työmaalla niin herk-
kä olosuhteille kuin muut mittausmuodot. Koepalamittauksessa betonirakenteen 
koepalat otettiin seinistä ja lattiasta RT 14-10984 - ohjekortin mukaisesti. Näy-
tepalat otettiin arvostelusyvyydestä sekä rakenteen pinnasta. Näytepalat asetet-
tiin koeputkeen, josta luettiin lukemat kosteuden tasaantumisen jälkeen, noin 5-
12 tuntia. Betonin kosteusmittauksia jatkettiin viikoittain siihen saakka, kunnes 
betonirakenteen suhteellinen kosteus oli varmuudella laskenut vähintään pinnoi-
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tusmateriaalien valmistajan ilmoittamalle tasolle. Yleensä betonin suhteellinen 
kosteus on pinnoitusvaiheessa saanut olla enintään RH-90 %. 
Betonin kosteusmittaukset työmaalla suoritti Cramo Finland Oy. Työssä seurat-
tiin heidän näytepalamittaustaan työmaalla ja oltiin mukana näytepalojen otta-
misessa.  Samasta mittauskohdasta otettiin näytepala pintakosteudesta ja koe-
pala tarkastelusyvyydeltä. Tarkastelusyvyys määräytyi kaavasta 0,2 * rakenteen 
paksuus ja pintakosteuden syvyys kaavasta 0,4 * tarkastelusyvyys. Kyseisessä 
kohteessa mitattujen rakenteiden paksuudet olivat seinissä 200 mm ja holvissa 
260 mm ja 300 mm. Koepalan ottaminen suoritettiin luvussa 2.4.4 esitetyn oh-
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KUVA 3. Kuvasarjassa betonin kosteuden mittaaminen näytepalamenetelmällä 
3.4 Kosteusmittaus taulukot ja ilmasto-olosuhteen vertailut 
Talven aikana mitatuista säätiloista ja kohteen sisäilmasta mitatuista kosteuk-
sista ja lämpötiloista laadittiin graafisia taulukoita, joiden avulla voitiin tarkastella 
ja tehdä päätelmiä betonin kuivumisesta ja olosuhteista. Ulkoilmaolosuhteista 
tehtiin kerättyjen säätietojen mukaan Excel-taulukko ja sisäilmaolosuhteista tau-
lukko Escort-olosuhdemittareiden omalla Escort console pro-ohjelmalla. Sisäil-
maolosuhteista ei onnistuttu laatimaan yhtä graafista käyrää, jossa näkyisivät 
koko tutkimuksen aikaiset sisäilmaolosuhteet, koska olosuhdemittareita oli mon-
ta ja mittarit tyhjennettiin aina kahden viikon välein. Sisäilmataulukot liitteestä 
löytyvät 1. Taulukoista voidaan todeta, että sisäilmaolosuhteet olivat koko seu-
rannan ajan vakaat. Sisäilman kosteus pysyi lähes kokoajan RH 40 %:n tuntu-
massa ja lämpötila noin 20 °C:n tuntumassa, eli molemmat arvot olivat betonin 
kuivumista ajatellen hyvät. 
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4 BETONIN KUIVUMISEN TULOKSET JA PÄÄTELMÄT 
4.1 Kuivumisajat 
Betonirakenteiden kosteusmittauksista taulukoitiin arvoja Excel-pohjaan, jonka 
avulla voitiin tarkkailla kuivumisen kehitystä eri rakenteilla. Taulukossa 1 on ku-
vattu työmaalla mitatuista betonin kosteuslukemista betonirakenteen tyyppi, 
mittauksen tarkastelusyvyys, rakenteen kosteuslukema, valu- ja mittausajan-
kohta sekä betonin kuivumisaika mitatussa rakenteessa.  
TAULUKKO 1. Betonirakenteiden kosteusmittaukset 
 
Kosteutta mitattavat rakennetyypit olivat sisätiloissa. Mitattavat rakennetyypit 
olivat kahteen suuntaan kuivuvat 200 mm:n kantava massiivibetoninen välisei-
nä, 260 mm:n paikallavalettu massiivibetonilaatta ja 300 mm:n paikallavalettu 
väestönsuojan massiivibetonilaatta. 
Kohteessa täytyi vesieristettävässä rakenteessa päästä alle 90 % suhteellisen 
kosteuden lukemaan ja parketilla päällystettävälle rakenteelle alle 85 % suhteel-
lisen kosteuden lukemaan. Mittauksia tarkasteltaessa voitiin todeta, että en-
simmäisen kerran päästiin 200 mm:n väliseinässä alle 90 % suhteellisen kos-
teuden lukemaan, kun rakenteen valupäivästä oli hieman yli 100 vuorokautta. 
260 mm:n massiivisessa teräsbetonilaatassa kyseiseen alle 90:nen % luke-
maan päästiin, kun aikaa valupäivästä oli kulunut 135 vuorokautta. 
Voitiin myös todeta, että 4. kerroksen rakenteet ovat kuivuneet vuorokausissa 
mitattuna alempien kerrosten rakenteita nopeammin. Tähän voidaan selvänä 
syynä pitää sitä, että alempien kerrosten rakenteet ovat olleet ylempiin verrattu-
na kauemmin säälle alttiina sekä näiden rakenteiden ulko-ilma olosuhteet ovat 
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olleet erilaiset. Kun ensimmäisen kerroksen rakenteet ovat olleet ulkoilma-
olosuhteissa syys- ja keskitalvella, jolloin ilman suhteellinen kosteus on suuri, 
ovat ylempien kerrosten rakenteet olleet ulkoilmaolosuhteissa keski- ja loppu-
talvella, jolloin ilman suhteellinen kosteus on matalampi. Täytyy myös huomioi-
da, että alempien kerrosten rakenteet ovat olleet ulkoilmaolosuhteissa kovien 
pakkasjaksojen aikana, jolloin jäässä oleva rakenne ei käytännössä luovuta 
kosteutta lainkaan.  
Myös ylempien kerrosten rakenteet ovat kuivumisajastaan suurimman ajan ol-
leet sisätiloissa, kun lämmöt ovat olleet päällä. Tämä aika oli kuivumiselle teho-
kasta. Kuten sisäilmankosteustaulukoista voitiin todeta, sisäilman suhteellinen 
kosteus oli pysynyt koko ajan alle 50 % siitä, kun sisätilojen lämmitys on aloitet-
tu. Sisätiloissa betonirakenteen kuivumiselle oli myös tärkeää, että ilma sisäti-
loissa saatiin vaihtumaan ja betonista nouseva kosteus näin poistumaan sisäil-
masta. 
4.2 Työssä havaitut betonin kuivumista edistävät tekijät 
Sulamisvesi ja ulkoa tuleva sadevesi sekä sen liikkeet kerroksissa etenkin va-
rausten kautta koettiin haasteelliseksi tekijäksi. Siihen, että kerroksiin pääsi yli-
määräistä vettä, on kiinnitettävä tulevissa kohteissa enemmän huomiota. 
Myös betonipinnan hiomaton liima-aines hidastaa kosteuden poistumista beto-
nirakenteesta sen tiiviin pinnan vuoksi. Tämän vuoksi työmaalla aloitettiin beto-
nipinnan liima-aineshionnat heti, kun se oli mahdollista. 
Työn aikana käytiin Oulun ammattikorkeakoulun betonilaboratoriossa keskuste-
luja aiheesta usean betoniasiantuntijan kanssa. Tällöin todettiin, että olisi syytä 
kokeilla valaa jokin valuerä huokostetulla betonimassalla ja verrata sitä normaa-
listi- tai nopeasti kovettuvan betonimassan kuivumiseen. Tieto perustui aiemmin 
tehtyihin betonin kuivumista koskeviin kokeisiin, jossa laboratorio-olosuhteissa 
huokostettu betonimassa kuivui nopeimmin, koska siinä kosteuden liikkeet ovat 
betonin huokosista johtuen nopeammat. Tätä pohdittiin työn aikana työmaalla ja 
todettiin, että asia on kokeilemisen arvoinen ehkä seuraavissa kohteissa. Huo-
kostetun betonin käyttö kyseisissä holvirakenteissa saattaa kuitenkin muuttaa 
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tilannetta huonommaksi, jos holvi on kauan sään armoilla. Tällaisessa tilantees-
sa betonimassa saattaa imeä itseensä normaalia betonimassaa enemmän kos-
teutta siinä olevan huokosrakenteen vuoksi. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä seurattiin paikallavaletun betonirakenteen kuivumisen kehitty-
mistä Oulun Rakennusteho Oy:n kerrostalotyömaalla talvella 2015–2016. Työn 
tarkoituksena oli löytää keinoja, joiden avulla betonin kuivumista voitaisiin edis-
tää tulevissa kohteissa heti valuvaiheesta lähtien. Työmaan ilmasto-olosuhteita 
seurattiin koko kosteudenkehityksen ajan. Betonin kosteutta mitattiin työmaalla 
työn edetessä koekappalein, koska tämä on varmin mittaustapa.  
Työssä saatiin selvitettyä tavanomaisten runkorakenteiden kuivumisaikoja talvi-
olosuhteissa sekä kuivumista koskevat työmenetelmät, joilla kyseisiin tuloksiin 
päästiin. Tärkeimpänä havaintona voidaan pitää sitä, että betonin kuivumisen 
nopeuttamiseksi ulkoa tulevan veden pääsyä sisälle sekä veden liikkumista ker-
roksissa tulee pyrkiä estämään työmaan runkotyövaiheessa. Opinnäytetyössä 
kävi ilmi, että tulevaisuudessa kannattaisi selvittää erityisesti huokostetun beto-
nin soveltuvuutta holvivaluihin ja sillä valettujen rakenteiden kuivumisaikoja. 
Haasteena työssä oli se, että tutkinta sijoittui lähes kokonaan talven ajalle, jol-
loin betoni oli jäässä ja siinä oleva kosteus ei päässyt haihtumaan ympäröivään 
ilmaan. Positiivisena asiana kuitenkin oli se, että pääasiallinen kuivuminen sijoit-
tui kevät-talvelle, jolloin ilman suhteellinen kosteus on alhainen ja näin ollen ai-
ka oli otollisin betonin kuivumiselle. 
Työssä loppui hieman tutkimusaika kesken, joten kuivumista ehdittiin seurata 
pääasiassa vain RH 90 %:iin asti. Mikäli tutkimusaikaa olisi ollut enemmän, olisi 
ollut mielenkiintoista ja tärkeää tutkia betonin kuivumisaikaa RH 85 %:iin asti, 
joka vaaditaan yleisimmin parketti- ja laminaattipinnoituksille. Tulevaisuudessa 
betonin kuivumisesta olisi tutkimisen aihetta myös eri betonivaihtoehdoille väli-
pohjaholveissa, koska tässä tutkimuksessa kaikki rakenteet valettiin samalla 
betonimassalla. Etenkin huokostetun betonimassan käyttöä pitäisi tutkia.   
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Sisäilmaolosuhteet. 1. krs. 10.2.2016-24.2.2016 
 
Sisäilmaolosuhteet. 1.krs. 24.2.2016-2.3.2016 
  




Sisäilmaolosuhteet. 1.krs. 24.2.2016-2.3.2016 
 
Sisäilmaolosuhteet. 1.krs. 16.3.2016-30.3.2016 




Sisäilmaolosuhteet. 3. krs. 24.2.2016-2.3.2016 
 
Sisäilmaolosuhteet. 3. krs. 2.3.2016-16.3.2016




Sisäilmaolosuhteet. 3. krs. 16.3.2016-30.3.2016 
 
Sisäilmaolosuhteet. 4. krs. 24.2.2016-2.3.2016




Sisäilmaolosuhteet. 4. krs. 2.3.2016-16.3.2016 
 
Sisäilmaolosuhteet. 4. krs. 16.3.2016-30.3.2016




Ulkoilman keskilämpötila 15.10.2015-31.3.2016 
Ulkoilman ilmankosteus 15.10.2015-31.3.2016
BETONIRAKENTEEN KUIVUMINEN AIKAJÄRJESTYKSESSÄ LIITE 3/1 
 
RAKENTEEN KUIVUMINEN AIKAJÄRJESTYKSESSÄ 
   
        ASUNTO KERROS RAKENNE MITTAUS- RH% VALU- MITTAUS- KUIVUMIS- 
   
SYVYYS 
 
PÄIVÄ PÄIVÄ AIKA 
G54 4 200mm väliseinä           
      40mm 96,3 16.joulu 25.helmi 71vrk 
                
G60 4 200mm väliseinä           
      40mm 96,8 12.joulu 25.helmi 75vrk 
                
H115 4 200mm väliseinä           
      40mm 96,3 7.joulu 25.helmi 80vrk 
                
H122 4 200mm väliseinä           
      40mm  97,6 5.joulu 25.helmi 82vrk 
                
G52 4 200mm väliseinä 16mm 80,8 16.joulu 8.maalis 84vrk 
      40mm 95,3       
                
G59 4 200mm väliseinä 16mm 80,1 12.joulu 8.maalis 87vrk 
      40mm 93,5       
                
H115               4 200mm väliseinä 16mm 81 7.joulu 8.maalis 92vrk 
      40mm 94,1       
                
H122               4 200mm väliseinä 16mm 80,8 5.joulu 8.maalis 94vrk 
      40mm 94,5       
                
G4 1 200mm väliseinä 16mm 88,7 25.loka 4.helmi 102 vrk 
      40mm 91,6       
                
G15 1 200mm väliseinä 16mm 86,7 25.loka 4.helmi 102vrk 
      40mm 92,8       
                
G52               4 200mm väliseinä 40mm 86 16.joulu 1.huhti 106vrk 
                
G54               4 200mm väliseinä 40mm 88,9 16.joulu 1.huhti 106vrk 
                
H68 1 200mm väliseinä 16mm 78 20.loka 4.helmi 107vrk 
      40mm 88,4       
                
H77 1 200mm väliseinä 16mm 83,9 18.loka 4.helmi 109vrk 
      40mm 91,3       
                
G58 4 200mm väliseinä 40mm 81 12.joulu 1.huhti 110vrk 
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H112 4 200mm väliseinä 40mm 85,2 9.joulu 1.huhti 113vrk 
                
H77 1 260mm välipohja 24mm 88,2 14.loka 4.helmi 113vrk 
      52mm 94,1       
                
G15              1 200mm väliseinä 16mm 80,3 25.loka 15.helmi 113vrk 
      40mm 87,5       
                
G4              1 200mm väliseinä 16mm 81,1 25.loka 15.helmi 113vrk 
      40mm 88,4       
                
G55 4 260mm välipohja 21mm 83,6 8.joulu 1.huhti 114vrk 
      52mm 92,6       
                
H67 1 200mm väliseinä 16mm 79,1 20.loka 15.helmi 118vrk 
      40mm 85,7       
                
G2 1 260mm välipohja 20mm 81,3 26.loka 25.helmi 123vrk 
      52mm 93,3       
                
H78 1 200mm väliseinä 16mm 79,6 14.loka 15.helmi 124vrk 
      40mm 87,4       
                
G7 1 260mm välipohja 20mm 81,6 26.loka 8.maalis 135vrk 
      40mm 89       
                
H78 1 260mm välipohja 20mm 85,4 14.loka 25.helmi 135vrk 
      52mm 93,1       
                
H74 1 
300mm välipohja-
holvi 70mm 93,5 9.loka 25.helmi 140vrk 
                
H65 1 260mm välipohja 20mm 82 16.loka 8.maalis 145vrk 
      26mm 89,2       
 
